责任分工和进度安排表

	序号
	主要任务
	完成时限
	责任部门

	1
	组织编制全县电动汽车充电基础设施专项规划。
	2017年12月
	县发改委（排前面的单位为牵头单位，下同）

	2
	研究制定住宅小区电动汽车充电基础设施建设方案。
	2017年12月
	县房管局、县规划建设局

	
	督促各地完善独立占地的充电基础设施布局。新建住宅配建停车位100%建设充电基础设施或预留建设安装条件。
	持续至2020年
	县规划建设局、县房管局

	
	新建大型公共建筑物（商场、宾馆、医院、办公楼、体育场馆等）配建停车场及社会公共停车场，按不少于规划停车位数10%的比例建设或预留充电基础设施建设条件。
	
	县规划建设局、县房管局、县旅游局、县卫计委、县教体局、大型公共建筑物项目业主单位

	3

 
	研究制定各旅游景点电动汽车充电基础设施建设方案。
	2017年12月
	县旅游局

	
	各旅游景点停车场实现充电设施全覆盖。
	持续至2020年
	县旅游局

	
	完善电动出租车充电基础设施体系。
	
	县交通运输局、出租车公司、县供电公司

	4
	推进全县文体场馆、中小学校、职业中学、工业园等场所电动汽车充电设施建设。
	持续至2020年
	县文广新局、县教体局、县工业园区管委会

	5
	推进县属党政机关事业单位电动汽车充电基础设施建设。
	持续至2020年
	县机关事务局、县直有关单位

	6
	研究制定充电基础设施电力安全管理规定，加大对用户私拉电线、违规用电、不规范建设施工等行为的查处力度。
	持续至2020年
	县供电公司、县发改委

	7
	力争2017年完成汽车站、火车站、迎宾馆、行政中心、文体中心、第一人民医院、党校、四中、职业中学等单位充电基础设施示范项目建设。
	2017年12月底前
	县交通运输局、县火车站、机关事务局、县接待办、县文广新局、县教体局、县委党校、县供电公司

	8
	研究制定支持电动汽车充电基础设施建设的金融政策。
	2017年10月
	县金融局

	9
	加强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安全隐患。
	持续至2020年
	县消防大队、县安监局

	10
	制定完善电动汽车充电基础设施报装接电管理办法，优化流程，简化手续，提高效率。
	2017年7月
	县供电公司

	11
	对独立公共充电站用地、配建充电基础设施用地予以支持，其中城市公交企业充电基础设施用地按有关要求提供。
	持续至2020年
	县国土局

	12
	争取中央和省级资金支持符合条件的充电基础设施建设项目。
	持续至2020年
	县发改委、县财政局

	14
	监督执行电动汽车充电服务相关电价政策。
	持续至2020年
	县发改委（物价局）

	13
	落实电动汽车充电基础设施中央和省级财政支持政策。
	持续至2020年
	县发改委、县财政局

	14
	完成市下达的电动汽车充电基础设施建设指导任务。
	持续至2020年
	县发改委、各有关责任单位。


